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CLASSE 5^  N. ore settimanali : 3   
      
       

      

Competenze Abilità  Conoscenze Tempi  

                      

1. 
Saper distinguere i concetti di Definizione di processo aziendale. 

60 

 

processo aziendale e di Definizione di progetto.  

Gestire progetto. Distinzione tra processo e progetto. ore  

progetti   Definizione dei confini del progetto (project   

Saper rappresentare con un charter). 
   

secondo le 
   

formalismo grafico le attività     

procedure e di un processo aziendale. Il ruolo del Project Manager.   

gli standard 
Saper effettuare l’analisi Le variabili del progetto (vincoli): Obiettivi, 

  
previsti dai   

sistemi generale di obiettivi, vincoli e Tempi, Costi. Il triangolo di progetto.   

risultati attesi di un progetto. 
    

aziendali di Requisiti di validità degli obiettivi del progetto 
  

    

gestione Saper effettuare la (SMART = specific, measurable, achievable,   

della qualità valutazione di redditività e di realistic, time defined).   

e della convenienza economica di un L’esigenza della pianificazione e della verifica   

sicurezza progetto innovativo. periodica (monitoraggio) del progetto.   
      

 Saper documentare le fasi di Le modalità di gestione del rischio di un   
 sviluppo di un progetto progetto.    

 individuandone in modo     

 preciso le attività funzionali, Il ciclo di vita del progetto: Ideazione (studio di   

 la task force, i ruoli e le fattibilità), Pianificazione, Progettazione,   

 responsabilità e definendone i Realizzazione e Test di utilizzo, Messa a regime,   

 confini temporali e di budget. Revisione finale    

 Saper documentare le diverse Conoscenza della metodologia PMBOK del PMI   
 fasi del progetto: ideazione, (Project Management Institute).   

 studio di fattibilità,     

 pianificazione, progettazione, La valutazione economica di un progetto   

 realizzazione, dispiegamento (budget, costi, benefici).   

 e chiusura. 
Analisi di ritorno dell’investimento: payback 

  
     

 Analizzare e rappresentare period (tempo per il pareggio), breakeven point   

 l'organizzazione del processo (quantità da produrre per il pareggio),   

 produttivo del software. profitability index (fattore di rendimento   

 
Comprendere i principi 

dell’investimento in 5 anni)   
     

 generali delle teorie della L’organigramma della task force creata per un   

 qualità collegandoli alle nuovo progetto (OBS – Organizational   

 norme e metodologie Breakdown Structure).   

 organizzative e gestionali     

 delle aziende. La scomposizione del progetto in attività (WBS -   

   Work Breakdown Structure) -  la stima di tempi   

 Applicare i principi generali e costi per ciascuna attività.   

 delle teorie della qualità ai     

 processi organizzativi e Elementi di contabilità industriale: costi   



 
 

La schedulazione dei tempi.  
La considerazione dei vincoli: 

- Prerequisiti e precedenze per le attività 

- Risorse richieste dalle attività 

(eventuali possibilità di parallelismo). 
 

Diagrammi reticolari:, CPM (Critical Path  
Metod) e PDM (Precedence Diagramming 

Method) 
 

Il diagramma di GANTT (cronoprogramma del  
progetto). 

 
La allocazione delle risorse richieste dalle attività  
del progetto. 

 
Monitoraggio e controllo del progetto.  
Diagramma di Gantt di verifica: analisi degli 

sfasamenti rispetto alla pianificazione iniziale. 
 

La chiusura e la verifica finale del progetto. 
 
 

 

2.  Gestire 
Analizzare il ruolo delle Concetto di azienda. L’organizzazione aziendale: 35  

tecnologie dell’informazione l’organigramma. Diversi tipi di organizzazione: ore  

processi a supporto dei processi gerarchica (per funzioni e per divisioni) e di   

produttivi aziendali  e proporre possibili struttura a matrice.   

innovazioni. Organizzazione di un'azienda ICT. 
  

correlati a 
  

Pianificare un sistema    

funzioni informativo: analisi dei Obiettivi del sistema informativo aziendale:   

aziendali fabbisogni, organizzazione, (supporto operativo, supporto amministrativo,   
 scelte progettuali di massima. supporto direzionale).   

 Proporre soluzioni    

 informatizzate a sostegno dei ICT come risorsa strategica di prestazioni e   

 processi organizzativi e competitività aziendale.   

 produttivi aziendali.    

 Riconoscere il vantaggio ICT e outsourcing (make or buy).   

 competitivo offerto dall’ICT Internet Service Provider, Cloud,   

 e dallo sviluppo Virtualizzazione.   

 dell'infrastruttura della rete di    

 telecomunicazioni. Il concetto di qualità. La certificazione di qualità.   

  La filosofia del miglioramento continuo. La   

  documentazione dei processi aziendali.   

      


